

Etat	Personne affectée	Nom de la tâche	Date début prévue	Date fin prévue	Temps prévu (en h)	num Tache
Terminé	Simon	Plannification	07/09/2018	07/09/2018	4	0
Terminé	Auriane	Retroconception BDD -> MR	07/09/2018	07/09/2018	1	0
Terminé	Auriane	Modification MR	07/09/2018	07/09/2018	1	0
Terminé	Auriane	Modification BDD via un scriptSQL	07/09/2018	07/09/2018	1	1
Terminé	Auriane	Preparation de la livraison (réglages des problèmes de casse)	07/09/2018	07/09/2018	1	0
Terminé	Auriane	Livraison en production de l'application initiale	14/09/2018	14/09/2018	1	0
Terminé	Auriane	Script d'ajout de données de test pour les tables Statut, PuissVehicule + ajout de données dans 2 des 3 champs créés (pas besoin pour FraisHF)	14/09/2018	14/09/2018	2	1
Terminé	Auriane	Modification modèle lié à la modification de la BDD include/class.pdogs.inc.php	21/09/2018	21/09/2018	3	0
Terminé	Gwendal	Modification hachage mdp controleurs/c_connexion.php	07/09/2018	07/09/2018	1	1
Terminé	Gwendal	Modification hachage mdp BDD scriptSQL "gsb_frais_hachage_mdp.sql"	07/09/2018	07/09/2018	1	1
Terminé	Gwendal	Test du hachage mdp	07/09/2018	07/09/2018	0.1	1
Terminé	Gwendal	Importation du projet sur Github	14/09/2018	14/09/2018	0.5	0
Terminé	Gwendal	Modification compte de connexion BDD pour sécurité	14/09/2018	14/09/2018	1	0
Terminé	Gwendal	Test du compte secure	14/09/2018	14/09/2018	0.5	0
Terminé	Valentin et Simon	Afficher le montant unitaire de chaque forfait ajouter un total pour chaque forfait et ajouter un total vues/v_etatFrais.php	07/09/2018	14/09/2018	3	2
Terminé	Valentin et Simon	Afficher le forfait de chaque ligne dans le formulaire vues/v_listeFraisForfait.php	14/09/2018	14/09/2018	1	2
Terminé	Valentin et Simon	Test des affichage forfait	14/09/2018	14/09/2018	1	3
Terminé	Auriane	Afficher le statut d'une ligne de frais hors forfait vues/v_listeFraisHorsForfait.php	21/09/2018	21/09/2018	1	3
Terminé	Gwendal	Répertoire fonctionnellement tous les contrôles pouvant être mis en place sur les formulaires existants	14/09/2018	14/09/2018	1	4
Terminé	Gwendal	Modifier la vue pour les mettre en œuvre	21/09/2018	21/09/2018	2	4
Terminé	Gwendal	Test des contrôles de saisies	21/09/2018	21/09/2018	0.5	4
En cours	Simon	Créer contrôleur pour la page "Valider fiche de frais" controleurs/c_validerFrais.php	21/09/2018	21/09/2018	1	6
En cours	Simon	Créer les dessins d'interface "Valider fiche de frais"	21/09/2018	21/09/2018	2	6
En cours	Simon	Créer les vues page "Valider fiche de frais" au format php	21/09/2018	21/09/2018	2	6
non débuté	?	Test page "Valider fiche de frais"	21/09/2018	21/09/2018	4	6
non débuté	?	Créer controller pour la page "Suivre le paiement fiche de frais" vues/v_suivreFrais.php	21/09/2018	21/09/2018	1	6
non débuté	?	Créer le dessin d'interface "Suivre le paiement fiche de frais"	21/09/2018	21/09/2018	3	6
non débuté	?	Créer les vues page "Suivre le paiement fiche de frais" au format php	21/09/2018	21/09/2018	?	6
non débuté	?	Test page "Suivre le paiement fiche de frais"	28/09/2018	28/09/2018	2	0
Terminé	Auriane	Plan de test	28/09/2018	28/09/2018	2	0
Terminé	Auriane	Livraison en production	28/09/2018	28/09/2018	4	5
Terminé	Gwendal	Document de spécification	28/09/2018	28/09/2018	2	0
Terminé	Simon	Corriger erreur formulaire hors forfait	07/09/2018	18/09/2018	2	0